

SOW Health Report

Ordem de Serviço #008-2026 – Implementação do Marketplace do PAT
Sales Cloud · Experience Cloud · MuleSoft on-premise · Tableau

CLIENTE

DataPrev

REVISOR

Solution Architect / TA

DATA DA REVISÃO

13 de agosto de 2026

MODO DE REVISÃO

FULL (12 subskills)

VEREDITO FINAL

DO NOT SIGN

SOW HEALTH SCORE

27.1 / 100

Documento confidencial. Contém achados sensíveis de risco jurídico, financeiro e de governança. Distribuição restrita à liderança do engajamento DataPrev-Salesforce.

Report Header

Field	Value
SOW Name	Ordem de Serviço #008-2026 – Implementação do Marketplace do PAT (Sales Cloud, Experience Cloud, MuleSoft on-premise, Tableau)
Client	DataPrev (Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência S.A.)
Salesforce Engagement ID	Não disponível nesta revisão
Review Date	2026-08-13
Reviewer	Solution Architect / TA (revisão FULL via <code>sow-review-agent</code>)
Review Mode	FULL
SOW Version Reviewed	Versão fornecida em 2026-08-13 (arquivo .docx no Google Drive, sem controle de versão visível no texto)
Review Tool	sow-review-agent (Salesforce Architecture AI Skills)

Executive Summary

Esta seção é escrita para liderança executiva. Linguagem de negócio, sem jargão técnico. Máximo uma página impressa.

Verdict

VERDICT: `DO NOT SIGN`

SOW Health Score: 27.1 / 100

Interpretação do score: 85–100 = Pronta para Assinar | 70–84 = Assinar com Condições | 50–69 = Revisão Maior Necessária | 0–49 = Não Assinar

Esta SOW combina o menor score possível em duas das dimensões de maior peso do modelo (Bandeiras Vermelhas 20% e Risco 20%, ambas em 0/100) com uma dimensão de Completude (25% de peso, a maior do modelo) em apenas 55/100. **Regra de override do modelo de pontuação:** a presença de múltiplos achados `CRITICAL` (13 identificados no registro consolidado) já obriga, no mínimo, uma faixa de cautela intermediária do veredito; como o score calculado (27,1) já está na faixa mais severa (" `DO NOT SIGN` "), e há exposição financeira relevante (contrato de R\$ 3.908.572,50 com impostos) e exposição legal/regulatória (contrato de empresa pública federal, LGPD, marco do Decreto 12.712/2025), a regra de downgrade adicional por exposição financeira/legal não altera o veredito, pois já não há nível mais severo abaixo de " `DO NOT SIGN` ".

Top 5 Critical Issues

#	Issue	Source Subskill	Severity	One-Line Description
1	Aceite/faturamento via dados sintéticos e "capacidade de resolver"	<code>sow-red-flag-detector</code> , <code>sow-risk-profiler</code> , <code>sow-scope-gap-analyzer</code> , <code>sow-assumption-extractor</code> , <code>sow-completeness-scorecard</code>	<code>CRITICAL</code>	Duas cláusulas permitem que integrações sejam aceitas e faturadas (~R\$3,9M) sem nunca terem sido validadas contra dados reais do Novo PAT, gov.br ou gateway de custódia.
2	Marco regulatório de 15/nov/2026 já assumido como em risco pelo próprio texto	<code>sow-red-flag-detector</code> , <code>sow-risk-profiler</code> , <code>sow-assumption-extractor</code> , <code>sow-completeness-scorecard</code>	<code>CRITICAL</code>	A SOW admite por escrito que a exclusão de inteligência da esteira de credenciamento na Fase 1 "poderia comprometer o marco de 15/nov/26" – sem plano de mitigação formal, e a matemática entre validade da OS (30/09/2026) e duração (17 semanas) não garante término antes do marco.
3	Novo PAT (fonte de dados central) não possui API hoje	<code>sow-integration-complexity-scorer</code> , <code>sow-risk-profiler</code> , <code>sow-scope-gap-analyzer</code> , <code>sow-client-readiness-assessor</code>	<code>CRITICAL</code>	A integração mais crítica do projeto depende de uma abordagem "mock-first" sem data-limite contratual para a API real existir, com contradição textual sobre quem é responsável por criá-la.
4	Critério de aceite único, genérico e não mensurável para as 9 macro entregas	<code>sow-acceptance-criteria-validator</code> , <code>sow-completeness-scorecard</code>	<code>CRITICAL</code>	"Fotos de tela + demonstração" é o único mecanismo de aceite para todas as entregas – 8 de 9 caem em Grade F, sem sign-off formal, autoridade de aceite nomeada ou processo de resolução de defeitos.
5	Governança executiva puramente narrativa, sem RACI, sponsor ou autoridade de decisão	<code>sow-governance-gap-detector</code> , <code>sow-client-readiness-assessor</code>	<code>CRITICAL</code>	O único mecanismo de governança é um "comitê quinzenal de alto nível" sem composição, quórum ou autoridade documentada – exatamente o fórum que precisaria resolver os impedimentos externos mais críticos do projeto (gov.br, Novo PAT, gateway).

Recommended Next Steps (Próximos Passos Recomendados)

- 1. [BEFORE SIGNATURE] Submeter as cláusulas de "Aceite via Dados Sintéticos" e "Mitigação do Risco de Demo Produtiva" à área jurídica/compliance da DataPrev antes de qualquer assinatura – Owner: Legal / Solution Architect.
- 2. [BEFORE SIGNATURE] Exigir plano de mitigação formal e datado para o marco de 15/nov/2026, incluindo confirmação de que o cronograma de 17 semanas efetivamente termina antes do marco a partir da data real de kickoff – Owner: Delivery Manager / Solution Architect.
- 3. [BEFORE SIGNATURE] Redefinir critérios de aceite mensuráveis e testáveis para cada uma das 9 macro entregas, com sign-off formal – Owner: Solution Architect / Legal.
- 4. [BEFORE KICKOFF] Formalizar a governança executiva como cláusula contratual (RACI, sponsor nomeado, autoridade de decisão, SLA de escalonamento) – Owner: Delivery Manager / Cliente.
- 5. [DURING DELIVERY] Monitorar continuamente a disponibilização da API real do Novo PAT e da Aprovação GOVBR como gates de go/no-go antes do UAT – Owner: Project Manager.

SOW Health Scorecard

Weighted composite score across six dimensions. Four additional subskills feed the Risk Register.

Dimension	Source Subskill	Raw Score (0-100)	Weight	Weighted Contribution	RAG Status
Completeness	sow-completeness-scorecard	55	25%	13.75	AMBER
Risk Level (inverted)	sow-risk-profiler	100	20%	0.00	RED
Red Flag Score	sow-red-flag-detector	0	20%	0.00	RED
Scope Quality	sow-scope-gap-analyzer	41	15%	6.15	RED
Financial Health	sow-financial-health-analyzer	54	10%	5.40	AMBER
Governance	sow-governance-gap-detector	18	10%	1.80	RED
TOTAL			100%	27.10	

RAG Key: GREEN (70-100) | AMBER (50-69) | RED (0-49)

Nota metodológica: a linha "Risk Level (inverted)" reporta o raw_risk_score bruto (0-100, quanto maior, pior) calculado pelo sow-risk-profiler – não o Risk Dimension Score já invertido. A Contribuição Ponderada já aplica a fórmula (100 - raw_risk_score) x peso, conforme sow-health-scoring-model.md §2.2 e generate_sow_health_report.py .

Supporting Subskill Scores (Feed Risk Register, not directly weighted)

Subskill	Score (0-100)	Key Output	Notes
sow-assumption-extractor	15	42 premissas identificadas (28 explícitas, 14 implícitas); 2 contradições textuais graves	RAG RED
sow-acceptance-criteria-validator	33	8 de 9 macro entregas em Grade F (sem AC mensurável)	RAG RED
sow-integration-complexity-scorer	15	10 integrações inventariadas, todas complexidade ALTA; inventário inconsistente (4 vs. 7+ sistemas)	RAG RED
sow-data-migration-risk-profiler	25	Carga inicial sem volume, cutover, rollback ou workstream de LGPD dedicado	RAG RED
sow-effort-realism-checker	22	Cronograma de 17 semanas e 700h de Mulesoft fortemente subestimados frente à complexidade do escopo	RAG RED
sow-client-readiness-assessor	15	Nenhum sponsor executivo ou Product Owner nomeado; pré-requisitos técnicos não iniciados	RAG RED

Subskill Deep Dives

One section per subskill. Include key findings, evidence references, and recommendations.

1. Scope Gap Analyzer (sow-scope-gap-analyzer)

Dimension Score: 41/100 | RAG: RED

Key Findings

#	Finding	SOW Reference	Severity	Description
1	Lista de integrações MuleSoft declarada explicitamente "não exaustiva"	Bloco de Premissas do Escopo MuleSoft	CRITICAL	A própria SOW invalida a função de fronteira da lista de integrações, abrindo espaço para escopo ilimitado sem

#	Finding	SOW Reference	Severity	Description
				depende de Pedido de Alteração.
2	Aceite e faturamento via dados/APIs simuladas ("Aceite via Dados Sintéticos")	"o aceite técnico e o faturamento das etapas de integração e automação podem ser feitos via Mock APIs ou dados simulados"	CRITICAL	Permite aceitar e faturar entregas de integração sem validação contra dados reais do Novo PAT, gov.br ou gateway de custódia.
3	Uso de código customizado condicionado ao critério discricionário da SFDC	"Código personalizado será usado somente se a SFDC considerar necessário"	HIGH	Ausência de critério objetivo para quando um requisito passa de configuração para código customizado.
4	Três decisões estruturais de fronteira deixadas para "tempo de projeto"	"com exceção dos estabelecimentos que será discutido em tempo de projeto"	HIGH	Decisões de escopo, licenciamento e tokenização de dados LGPD sem prazo nem responsável.
5	Nenhuma das 9 Macro Entregas tem marco/data individual ou AC específico	Seção "Macro Entregas do Projeto"	HIGH	Cronograma agregado apenas em 17 semanas, sem vínculo por entrega.
6	Mecanismo de Pedido de Alteração nunca formalizado (sem threshold/prazo/preço)	"as partes executarão um Pedido(s) de Alteração"	HIGH	Proteção nominal contra scope creep, sem parâmetros operacionais.

Recommendations

- ☐ [BEFORE SIGNATURE] Substituir a lista "não exaustiva" de integrações por lista fechada, com Pedido de Alteração obrigatório para qualquer adição – Owner: Solution Architect / Legal.
- ☐ [BEFORE SIGNATURE] Restringir o Aceite Final a validação com dados reais sempre que disponíveis, limitando o aceite via mock a um prazo máximo – Owner: Legal / Delivery Manager.
- ☐ [BEFORE KICKOFF] Detalhar marco/data e AC por cada uma das 9 Macro Entregas – Owner: Project Manager.

2. Assumption Extractor (sow-assumption-extractor)

Dimension Score: 15/100 | RAG: RED

Assumptions Identified

#	Assumption Text	Type	Risk Level	Disposition
1	"Como o Novo PAT não dispõe de API hoje, adota-se abordagem mock-first para desbloquear o desenvolvimento."	Explicit	HIGH	Challenge
2	"O Cliente é responsável pela criação, documentação e manutenção das APIs de seus sistemas legados." (contradiz #1)	Explicit	HIGH	Challenge
3	"Protocolo SAML 2.0... configuração do Single Sign-On" (contradiz autenticação gov.br via OpenID Connect citada no escopo)	Explicit	HIGH	Challenge
4	[INFERIDA] Kickoff ocorrerá com folga suficiente para 17 semanas terminarem antes de 15/nov/2026	Implicit	HIGH	Challenge
5	[INFERIDA] Dependências críticas de terceiros/governo serão resolvidas em tempo hábil sem SLA formal	Implicit	HIGH	Challenge

Key Findings

#	Finding	SOW Reference	Severity	Description
1	Descompasso matemático entre validade da OS (30/09/2026), duração (17 semanas) e marco regulatório (15/nov/2026)	"Data de Validade da Ordem de Serviço: 30/09/2026"	CRITICAL	Mesmo assinando hoje, 17 semanas terminam depois do marco de 15/nov/2026.
2	Contradição de protocolo gov.br: OpenID Connect vs. SAML 2.0	Ver premissas acima	HIGH	Protocolos tecnicamente distintos descritos para a mesma autenticação.
3	Contradição sobre posse da API do Novo PAT	Ver premissas acima	CRITICAL	Cliente é responsável por criar a mesma API que o texto reconhece não existir.
4	"Aceite via Dados Sintéticos" e "Demo Produtiva" como transferência de risco contratual	Ver Dimensão 1, Achado 2	CRITICAL	Implicação legal/de auditoria para empresa pública sujeita a controle externo (TCU).
5	Gateway de pagamento/custódia possivelmente ainda não definido	"atrasos na sua definição ou disponibilização são risco do Cliente"	CRITICAL	Motor financeiro inteiro depende de um provedor talvez não contratado.

Recommendations

- ☐ [BEFORE SIGNATURE] Amarrar formalmente a data de kickoff a uma condição contratual que garanta término antes de 15/nov/2026 – Owner: Delivery Manager.
- ☐ [BEFORE SIGNATURE] Resolver a contradição de protocolo gov.br com o time de arquitetura – Owner: Solution Architect.
- ☐ [BEFORE SIGNATURE] Submeter as cláusulas de dados sintéticos/demo produtiva à área jurídica da DataPrev – Owner: Legal.

3. Acceptance Criteria Validator (sow-acceptance-criteria-validator)

Dimension Score: 33/100 | RAG: RED

Deliverable AC Assessment

#	Deliverable	AC Present?	Testable?	Objective?	Complete?	Severity
1	Portal do Marketplace do PAT	Partial	Partial	No	No	CRITICAL
2	Motor de cotação e contratação	Partial	Partial	No	No	CRITICAL
3	Ciclo de folha, boletagem e split financeiro	Partial	Partial	No	No	CRITICAL
4	Credenciamento unificado + esteira MTE	Partial	Partial	No	No	CRITICAL
5	Camada de integração MuleSoft	Partial	Partial	No	No	CRITICAL
6	Migração e carga inicial de cadastros	Partial	No	No	No	CRITICAL
7	Arquitetura de segurança / LGPD	Partial	Partial	No	No	CRITICAL
8	Painéis analíticos Tableau	Partial	Partial	Partial	No	HIGH
9	Plano de gestão de mudança	Partial	No	No	No	CRITICAL

Key Findings

#	Finding	SOW Reference	Severity	Description
1	Mecanismo de aceite único e genérico para as 9 macro entregas	"evidências técnicas que comprovem a plena operabilidade de seus entregáveis"	CRITICAL	Nenhuma entrega tem AC específica; Presença de AC = PARTIAL em todas.
2	Evidência de aceite sem nenhum termo quantificável	"fotos da sequência de telas... e uma etapa de demonstração"	CRITICAL	Mensurabilidade = 0/25 pts em todas as 9 entregas.
3	Ausência total dos 4 componentes de sign-off	"condição para o processamento do Aceite Final"	CRITICAL	Sem autoridade de aceite nomeada, prazo de revisão, cláusula de não-resposta ou processo de defeitos.
4	"Plena operabilidade" é padrão de aceite subjetivo	Ver acima	HIGH	Não testável objetivamente.

Recommendations

- ☐ [BEFORE SIGNATURE] Substituir o mecanismo único por AC específica, mensurável e testável por entrega – Owner: Solution Architect / Legal.
- ☐ [BEFORE SIGNATURE] Inserir cláusula de sign-off com os 4 componentes (autoridade, prazo, não-resposta, resolução de defeitos) – Owner: Legal.
- ☐ [BEFORE KICKOFF] Produzir e anexar Plano de Testes/UAT com casos de teste e taxa de aprovação por entrega – Owner: Project Manager.

4. Risk Profiler (sow-risk-profiler)

Dimension Score: 100/100 raw risk (inverted to 0/100 for master score) | RAG: RED

⚠ **ESCALAÇÃO OBRIGATÓRIA:** 6 riscos **CRITICAL** identificados nesta dimensão isoladamente – não assinar sem revisão do Lead Architect e Jurídico.

Risk Summary

Risk Category	Count	Highest Severity
Scope / Delivery	3	CRITICAL
Financial	2	HIGH
Integration	2	CRITICAL
Data Migration	2	HIGH
Governance	1	HIGH
Client Readiness	2	CRITICAL
External / Third-Party	3	CRITICAL

Cálculo: **CRITICAL** 6×25=150, **HIGH** 8×12=96, **MEDIUM** 1×4=4 → raw_risk_score = min(100, 250) = **100** → Risk Dimension Score = 100 – 100 = **0**.

Key Findings

#	Finding	SOW Reference	Severity	Description
1	Aprovação GOVBR sem prazo, no caminho crítico da Macro Entrega 1	"período considerável para a Aprovação GOVBR"	CRITICAL	Ver Registro de Riscos R-006.

#	Finding	SOW Reference	Severity	Description
2	Gateway de pagamento/custódia sem SLA de disponibilização	"atrasos na sua definição ou disponibilização"	CRITICAL	Ver Registro de Riscos R-005.
3	Novo PAT sem API hoje; mock-first sem data-limite	"adota-se abordagem mock-first"	CRITICAL	Ver Registro de Riscos R-003.
4	Aceite via Dados Sintéticos permite faturamento sem validação real	Ver Dimensão 1	CRITICAL	Ver Registro de Riscos R-001.
5	"Demo Produtiva" desacopla aceite de resolução real	Ver Dimensão 12	HIGH	Ver Registro de Riscos R-002.
6	Marco de 15/nov/26 comprometido por decisão de escopo já admitida	"isso poderia comprometer o marco de 15/nov/26"	CRITICAL	Ver Registro de Riscos R-007.

Recommendations

- ☐ [BEFORE SIGNATURE] Negociar SLA/prazo máximo para Aprovação GOVBR – Owner: Delivery Manager.
- ☐ [BEFORE SIGNATURE] Definir data-limite contratual para o gateway de custódia – Owner: Legal.
- ☐ [BEFORE KICKOFF] Exigir cronograma vinculante para a API real do Novo PAT – Owner: Solution Architect.

5. Integration Complexity Scorer (sow-integration-complexity-scorer)

Dimension Score: 15/100 | RAG: RED

Integration Inventory

#	Integration	Direction	Protocol	Complexity	Readiness
1	gov.br – Identidade/SSO	Inbound	OpenID Connect e SAML 2.0 (conflito)	HIGH	
2	Novo PAT – sincronização/carga	Bidirectional	Sem API hoje (mock-first)	HIGH	
3	Gateway/Banco Custódia	Bidirectional	MuleSoft / lote agendado	HIGH	
4	Receita/SERPRO	Outbound	Não especificado	HIGH	
5	APIs Facilitadoras/Adquirentes	Inbound	REST	HIGH	
6	CTPS Digital / eSocial / INIS PJ	Não especificada	Não especificado	HIGH	

Total Integrations: 10 (9 explícitas + 1 implícita) | Overall Complexity: VERY HIGH

Key Findings

#	Finding	SOW Reference	Severity	Description
1	Inventário inconsistente: 4 sistemas no escopo vs. 7+ no perfil MuleSoft Technical Architect	"Não exaustivo... Novo PAT, gov.br, gateway/banco custódia e Receita/SERPRO" vs. "...CTPS Digital, eSocial, INIS PJ..."	CRITICAL	CTPS Digital, eSocial e INIS PJ nunca recebem linha de esforço própria.
2	Novo PAT sem API hoje, sem gatilho contratual para integração real	"adota-se abordagem mock-first"	CRITICAL	Combinado com Aceite via Dados Sintéticos, pode nunca ser validado contra o sistema real.
3	Ausência de tratamento de erro para o fluxo financeiro crítico (boletagem/custódia)	"Orquestração da boletagem junto ao gateway externo"	HIGH	Sem retry, fallback ou reconciliação de falhas definidos.
4	Nenhuma integração tem owner nomeado do lado Cliente	"o Cliente é responsável pela conectividade de rede"	HIGH	Responsabilidade sempre atribuída genericamente a "o Cliente".

Recommendations

- ☐ [BEFORE SIGNATURE] Reconciliar a lista de integrações do escopo com o perfil MuleSoft Technical Architect – Owner: Solution Architect.
- ☐ [BEFORE KICKOFF] Nomear integration owner formal para cada uma das 10 integrações – Owner: Project Manager.

6. Data Migration Risk Profiler (sow-data-migration-risk-profiler)

Dimension Score: 25/100 | RAG: RED

Migration Assessment

Dimension	Assessment	Notes
Migration scope defined?	Partial	Objetos e origem nomeados; estabelecimentos deixados abertos
Data volume estimated?	No	Nenhuma contagem de registros em todo o documento
Data quality assessment planned?	No	Responsabilidade transferida ao Cliente sem baseline

Dimension	Assessment	Notes
Cutover plan defined?	No	Nenhuma estratégia mencionada
Rollback plan defined?	No	Nenhum procedimento ou responsável
Legacy system decommission plan?	Partial / N/A	Novo PAT permanece como sistema de registro; estabelecimentos "a definir em tempo de projeto"

Key Findings

#	Finding	SOW Reference	Severity	Description
1	Volume de dados da carga inicial totalmente ausente	"carga inicial de cadastros... com foco em qualidade"	HIGH	Impede estimativa confiável de esforço de migração.
2	Estratégia de cutover indefinida	Ver acima	HIGH	Sem definição de big bang, faseado ou parallel run.
3	Dados pessoais de beneficiárias sem workstream de LGPD dedicado à migração	"conformidade regulatória como LGPD" (contexto de plataforma, não de migração)	HIGH	Ausência de base legal retenção específica para a carga.

Recommendations

- ☐ [BEFORE SIGNATURE] Solicitar contagens/faixas estimadas de registros antes da assinatura – Owner: Solution Architect.
- ☐ [BEFORE KICKOFF] Adicionar workstream de conformidade LGPD dedicado à migração – Owner: Legal / Solution Architect.

7. Effort Realism Checker (sow-effort-realism-checker)

Dimension Score: 22/100 | RAG: RED

Effort Assessment Summary

Work Stream	Estimated Hours	Benchmark Range	Variance	Assessment
Implementação Marketplace	4.140	Sales Cloud Complex ≥16 sem. + Experience Cloud Complex ≥12 sem.	17 sem. totais abaixo da soma dos mínimos	Under
Implementação Mulesoft	700	Integração Altamente Complexa: 6–10 sem./integração	~4,4 semanas-pessoa para múltiplas integrações complexas	Fortemente Under
Implementação Tableau	160	Sem benchmark direto disponível	N/A	Revisão manual recomendada
Total	5.000	Sem benchmark agregado único	Sem contingência identificada	Under

Key Findings

#	Finding	SOW Reference	Severity	Description
1	Cronograma de 17 semanas incompatível com a complexidade agregada do escopo	"duração de até 17 semanas"	CRITICAL	Sem buffer para a dependência de maior incerteza (Aprovação GOVBR).
2	700h de Mulesoft manifestamente insuficientes para os sistemas a integrar	Ver Dimensão 5	CRITICAL	Inclui legado sem API classificado como Altamente Complexo no benchmark.
3	Nenhuma linha de contingência/buffer nas 5.000h contratadas	Tabela "Valores Estimados de Serviços"	HIGH	Papéis fixos somam exatamente 5.000h.
4	Hypercare pós-go-live explicitamente fora de escopo	"Hypercare não contratado nesta OS"	HIGH	Elimina margem operacional logo após o marco regulatório.

Recommendations

- ☐ [BEFORE SIGNATURE] Re-basear a estimativa de Mulesoft e o cronograma de 17 semanas com benchmarks de integração Complexa/Altamente Complexa – Owner: Solution Architect.
- ☐ [BEFORE KICKOFF] Negociar cobertura mínima de hypercare – Owner: Delivery Manager.

8. Financial Health Analyzer (sow-financial-health-analyzer)

Dimension Score: 54/100 | RAG: AMBER

Financial Structure

Item	Value	Assessment
Contract Type	T&M (Time & Materials) puro	Elimina risco clássico de fixed-fee

Item	Value	Assessment
Total Contract Value	R\$ 3.652.561,00 (R\$ 3.908.572,50 com impostos)	Rate card explícito e consistente
Payment Milestones	0 definidos	Insufficient
At-Risk Amount	Não quantificável com precisão	Ausência de marcos/contingência impede cálculo confiável
Contingency Included?	No	Nenhuma linha de contingência em nenhuma tabela
Fixed-Fee Risk Exposure	N/A (T&M)	LOW

Key Findings

#	Finding	SOW Reference	Severity	Description
1	Ausência total de provisão de contingência	"Pedido(s) de Alteração para continuidade"	HIGH	Perfil de setor público/multi-integração exigiria 20-25% de contingência.
2	Faturamento mensal por hora desacoplado de marcos de entrega/aceite	"faturadas mensalmente e pagáveis de acordo com os termos do Contrato"	HIGH	Nenhum marco vinculado a design/build/UAT/go-live.
3	Change Order sem threshold nem tabela de precificação	"exigirão um Pedido de Mudança (Change Order) se solicitadas"	HIGH	Rate card não se estende explicitamente a trabalho adicional.
4	Termos de prazo de pagamento não especificados nesta OS	"pagáveis de acordo com os termos do Contrato"	MEDIUM	Delegados a um "Contrato" (Anexo F) fora do escopo desta revisão.

Recommendations

- ☐ [BEFORE SIGNATURE] Incluir percentual explícito de contingência (20-25%) – Owner: Delivery Manager / Financeiro.
- ☐ [BEFORE SIGNATURE] Definir threshold e tabela de precificação para Pedidos de Alteração – Owner: Legal.
- ☐ [SPRINT 1-2] Mapear risco de atraso de pagamento por trâmite de PO de empresa pública – Owner: Project Manager.

9. Governance Gap Detector (sow-governance-gap-detector)

Dimension Score: 18/100 | RAG: RED

Governance Assessment

Governance Element	Present?	Quality	Notes
RACI / Responsibility Matrix	No	–	Perfis técnicos descritos, não substituem RACI
Escalation Path	Partial	Weak	Apenas "escalando ao comitê executivo quando necessário"
Change Control Process	Partial	Weak	Sem threshold, sem processo de aprovação
Decision Authority Matrix	No	–	Nenhum papel do Cliente com autoridade nomeada
Steering Committee defined	Partial		Comitê quinzenal sem composição/quórum
Issue / Risk management process	Partial		Atribuído ao PM sem cadência/formato definidos

Key Findings

#	Finding	SOW Reference	Severity	Description
1	Governança executiva descrita apenas como premissa narrativa, não cláusula vinculante	"Governança Executiva: estabelecer um comitê quinzenal de alto nível"	CRITICAL	Sem composição, quórum ou regras de decisão.
2	Nenhuma matriz de autoridade de decisão nomeada	"escalando ao comitê executivo quando necessário"	CRITICAL	Ninguém do lado Cliente tem poder de aprovação nomeado.
3	Caminho de escalção sem SLA de resposta	Ver acima	HIGH	Impedimentos podem ficar pendentes indefinidamente.
4	Nenhum sponsor executivo nomeado	Ver acima	HIGH	Anti-padrão frequente (47% do dataset de calibração do skill).

Recommendations

- ☐ [BEFORE SIGNATURE] Formalizar a Governança Executiva como cláusula contratual com composição e quórum nomeados – Owner: Delivery Manager.
- ☐ [BEFORE SIGNATURE] Nomear Sponsor Executivo do lado DataPrev – Owner: Cliente.
- ☐ [BEFORE KICKOFF] Definir caminho de escalção em níveis com SLA de resposta – Owner: Project Manager.

10. Client Readiness Assessor (sow-client-readiness-assessor)

Dimension Score: 15/100 | RAG: RED

Readiness Assessment

Readiness Dimension	Assessment	Notes
Executive Sponsorship	Unconfirmed	Apenas intenção de "estabelecer" comitê
Dedicated Product Owner	Absent	Apenas categorias genéricas de recursos do Cliente
SME Availability	Not committed	Sem nome nem percentual de alocação
Technical Prerequisites	Not started	Novo PAT sem API; Aprovação GOVBR sem cronograma
Data Governance Readiness	Insufficient	Fallback para "dados genéricos" já previsto
Org Change Management Plan	In progress	Apenas título de macro-entrega, sem estrutura

Key Findings

#	Finding	SOW Reference	Severity	Description
1	Pré-requisito técnico gating (Swagger/OpenAPI) inexistente na origem	"início de cada sprint... condicionado à entrega da documentação técnica"	CRITICAL	Cronograma inteiro depende de um artefato que hoje não existe.
2	Nenhum sponsor executivo nomeado	Ver Dimensão 9	HIGH	Risco de governança de alto impacto em contrato público.
3	Nenhum Product Owner de negócio nomeado	"administrador(es)... especialistas de negócios"	HIGH	Sem autoridade de decisão delegada.
4	Aprovação GOVBR sem cronograma comprometido	Ver Dimensão 1	HIGH	Bloqueia a configuração técnica de autenticação.

Recommendations

- ☐ [BEFORE SIGNATURE] Nomear Patrocinador Executivo e Product Owner de negócio do lado DataPrev – Owner: Cliente.
- ☐ [BEFORE KICKOFF] Estabelecer data-limite para Swagger/OpenAPI do Novo PAT e para a Aprovação GOVBR – Owner: Project Manager.

11. Completeness Scorecard (sow-completeness-scorecard)

Dimension Score: 55/100 | RAG: AMBER (per RAG Key uniforme 70/50 da Scorecard; a dimensão isoladamente reportou RED sob convenção interna mais estrita – ver nota metodológica na Scorecard)

Completeness Breakdown

SOW Section	Present?	Quality	Score
Executive Summary / Overview	Yes	Weak	2/5
Scope of Work	Yes	Strong	11/15
Deliverables List	Yes	Weak	9/15
Assumptions & Constraints	Yes	Strong	9/10
Acceptance Criteria	Yes	Weak	3/15
Project Governance	Yes	Weak	4/10
Timeline / Milestones	Yes	Weak	2/10
Pricing / Financial Terms	Yes	Strong	9/10
Resources / Staffing	Yes	Strong	5/5
Change Order Process	Yes	Weak	1/5
TOTAL			55/100

Key Findings

#	Finding	SOW Reference	Severity	Description
1	Critérios de Aceite não objetivos nem mensuráveis; aceite final possível sem dados reais	"dados genéricos padrão... suficiente para o aceite final"	CRITICAL	Ver Dimensão 3.
2	Ausência de cronograma de marcos por fase, apesar do marco regulatório crítico	"duração de até 17 semanas"	CRITICAL	Único marco citado aparece incidentalmente no texto de escopo.
3	Change Order apenas referenciado, nunca formalmente definido	Ver Dimensão 8	HIGH	Sem threshold, preço ou autoridade de aprovação.

#	Finding	SOW Reference	Severity	Description
4	Governança sem RACI, matriz de autoridade ou SLA de escalonamento	Ver Dimensão 9	HIGH	

Recommendations

- ☐ [BEFORE SIGNATURE] Definir critérios de aceite objetivos por entrega – Owner: Solution Architect.
- ☐ [BEFORE SIGNATURE] Incluir cronograma de marcos amarrado ao Decreto 12.712/2025 e ao marco de 15/nov/2026 – Owner: Delivery Manager.

12. Red Flag Detector (sow-red-flag-detector)

Dimension Score: 0/100 | RAG: RED

O Red Flag Detector realiza triagem rápida cross-cutting. Score 100 = nenhuma bandeira vermelha. Score 0 = bandeiras críticas em múltiplas categorias.

Red Flags Detected

#	Red Flag	Category	Severity	SOW Reference	Why It Matters
1	Aceite/faturamento via dados sintéticos/mock	Financeira/Legal	CRITICAL	"o aceite técnico e o faturamento... podem ser feitos via Mock APIs ou dados simulados"	Permite faturar sem validação real.
2	"Demo Produtiva" – SFDC entrega capacidade, não resolução real	Legal/Technical	CRITICAL	"A SFDC irá entregar a capacidade de resolver"	Blinda a SFDC do dever de demonstrar funcionamento real.
3	Marco de 15/nov/26 assumido como em risco por decisão de escopo	Legal/Governance	CRITICAL	"isso poderia comprometer o marco de 15/nov/26"	Exposição legal/reputacional para empresa pública.
4	Aprovação GOVBR sem prazo definido	Governance/Timeline	CRITICAL	"período considerável para a Aprovação GOVBR"	Bloqueia caminho crítico do cronograma.
5	Inventário de integrações inconsistente (4 vs. 7+)	Scope/Technical	HIGH	Ver Dimensão 5	Terreno fértil para disputa de Pedido de Alteração.
6	Ausência de SLA de disponibilidade/performance do lado Salesforce	Technical	HIGH	"alta disponibilidade... volumetria massiva" (citado 1x)	Vácuo contratual de performance.
7	Hypercare pós-go-live não contratado	Scope/Technical	HIGH	"Hypercare não contratado nesta OS"	Sistema financeiro/regulatório crítico sem suporte no momento de maior risco.
8	Estratégia mock-first para Novo PAT	Technical	MEDIUM	Ver Dimensão 5	Risco de retrabalho se a API real divergir do mock.

Recommendations

- ☐ [BEFORE SIGNATURE] Renegociar ou eliminar as cláusulas de dados sintéticos/demo produtiva – Owner: Legal.
- ☐ [BEFORE SIGNATURE] Anexar plano de mitigação datado para o marco de 15/nov/26 – Owner: Delivery Manager.

Consolidated Risk Register

De-duplicated and merged risk list from all subskills. Sorted by severity.

Risk ID	Risk Description	Category	Probability	Impact	Severity	Source Subskill	Mitigation Strategy	Owner (Responsável)	Due
R-001	Cláusula "Aceite via Dados Sintéticos" permite aceite técnico e faturamento de integrações via Mock APIs quando a integração real atrasa	Scope/Financeira/Legal	High	High	CRITICAL	sow-red-flag-detector, sow-risk-profiler, sow-scope-gap-analyzer, sow-assumption-extractor, sow-completeness-scorecard, sow-acceptance-criteria-validator	Restringir Aceite Final a validação com endpoint real; permitir apenas faturamento por horas (já T&M) até a regularização	Legal / Solution Architect	BEFORE SIGNATURE

Risk ID	Risk Description	Category	Probability	Impact	Severity	Source Subskill	Mitigation Strategy	Owner (Responsável)	Due
R-002	Cláusula "Mitigação do Risco de Demo Produtiva" – SFDC entrega "capacidade de resolver", não resolução real, se o Cliente não fornecer caso real	Legal/Technical	High	High	CRITICAL	sow-red-flag-detector, sow-risk-profiler, sow-assumption-extractor	Exigir "Cenário de Referência" mínimo obrigatório, não substituível por dados genéricos	Legal	BEFORE SIGNATURE
R-003	Novo PAT (sistema de registro central) não possui API hoje; integração via mock-first sem data-limite contratual para a API real	Integration	High	High	CRITICAL	sow-integration-complexity-scorer, sow-risk-profiler, sow-scope-gap-analyzer, sow-assumption-extractor, sow-data-migration-risk-profiler, sow-client-readiness-assessor, sow-red-flag-detector	Cronograma vinculante do Cliente/terceiro para API real, com data-limite anterior ao UAT	Solution Architect	BEFORE KICKOFF
R-004	Contradição textual: Cliente responsável por criar API do legado vs. reconhecimento de que Novo PAT não tem API hoje	Scope/Governance	Medium	High	CRITICAL	sow-assumption-extractor	Resolver a contradição por escrito com o Cliente antes da assinatura	Solution Architect / Legal	BEFORE SIGNATURE
R-005	Gateway/banco de custódia (motor financeiro de split e boletagem) é dependência externa possivelmente ainda não definida/contratada, sem SLA	Financial/External	High	High	CRITICAL	sow-assumption-extractor, sow-risk-profiler	Exigir confirmação por escrito de que o gateway está contratado, com cronograma de ambiente de teste	Legal / Delivery Manager	BEFORE SIGNATURE
R-006	"Aprovação GOVBR" sem prazo definido ("período considerável"), bloqueando a Macro Entrega 1 (Portal/Identidade)	External/Timeline	High	High	CRITICAL	sow-scope-gap-analyzer, sow-assumption-extractor, sow-risk-profiler, sow-client-readiness-assessor, sow-red-flag-detector	Negociar SLA/prazo máximo com data de corte que dispare replanejamento formal	Delivery Manager	BEFORE SIGNATURE
R-007	Marco regulatório de 15/nov/2026 admitido no próprio texto como em risco por decisão deliberada de reduzir escopo (esteira MTE sem IA)	Legal/Scope	High	High	CRITICAL	sow-assumption-extractor, sow-risk-profiler, sow-completeness-scorecard, sow-red-flag-detector	Plano de contingência formal e documentado, aprovado pelo comitê executivo antes do kickoff	Delivery Manager / Solution Architect	BEFORE SIGNATURE
R-008	Incompatibilidade matemática entre validade da OS (30/09/2026), duração estimada (17 semanas) e o marco de 15/nov/2026	Timeline	High	High	CRITICAL	sow-assumption-extractor	Amarrar data de kickoff a condição contratual que garanta término antes do marco	Delivery Manager	BEFORE SIGNATURE
R-009	Inventário de integrações inconsistente entre o corpo do escopo (4 sistemas) e o perfil MuleSoft Technical Architect (7+ sistemas: CTPS Digital, eSocial, INIS PJ não orçados)	Scope/Integration	Medium	High	CRITICAL	sow-scope-gap-analyzer, sow-integration-complexity-scorer, sow-effort-realism-checker, sow-red-flag-detector	Reconciliar lista única e exaustiva; ajustar horas/preço via Pedido de Alteração se aplicável	Solution Architect	BEFORE SIGNATURE

Risk ID	Risk Description	Category	Probability	Impact	Severity	Source Subskill	Mitigation Strategy	Owner (Responsável)	Due
R-010	Mecanismo de aceite único e genérico (fotos de tela + demonstração) para as 9 macro entregas, sem AC mensurável – 8/9 em Grade F	Scope/Quality	High	High	CRITICAL	sow-acceptance-criteria-validator, sow-completeness-scorecard	Redefinir AC específica, mensurável e testável por entrega, com sign-off formal	Solution Architect / Legal	BEFORE SIGNATURE
R-011	Governança executiva puramente narrativa – sem RACI, sem matriz de autoridade de decisão, sem sponsor executivo nomeado	Governance	High	High	CRITICAL	sow-governance-gap-detector, sow-client-readiness-assessor	Formalizar como cláusula contratual com composição, quórum e sponsor nomeados	Delivery Manager / Cliente	BEFORE SIGNATURE
R-012	Pré-requisito técnico gating (documentação Swagger/OpenAPI do Novo PAT) inexistente na origem, condicionando o início de cada sprint	Client Readiness	High	High	CRITICAL	sow-client-readiness-assessor	Estabelecer data-limite contratual para a entrega da documentação	Project Manager	BEFORE KICKOFF
R-013	Esforço (700h Mulesoft) e cronograma (17 semanas) fortemente subestimados frente à complexidade real do escopo (legado sem API, motor de split, esteira MTE, setor regulado)	Financial/Timeline	High	High	CRITICAL	sow-effort-realism-checker	Re-basear estimativa usando benchmarks de integração Complexa/Altamente Complexa	Solution Architect / Delivery Manager	BEFORE SIGNATURE
R-014	Contradição de protocolo de autenticação gov.br: OpenID Connect (escopo) vs. SAML 2.0 (premissas)	Technical	Medium	Medium	HIGH	sow-assumption-extractor, sow-integration-complexity-scorer	Resolver com o time de arquitetura antes da assinatura	Solution Architect	BEFORE SIGNATURE
R-015	Ausência sistêmica de SLA para dependências externas críticas (Novo PAT, gov.br, gateway, Receita/SERPRO, MTE)	External	High	Medium	HIGH	sow-assumption-extractor, sow-risk-profiler	Criar matriz de SLA por dependência com dono nomeado e gatilho de escalonamento	Project Manager	BEFORE KICKOFF
R-016	Carga inicial de cadastros sem volume, cutover, rollback ou workstream de LGPD dedicado	Data Migration	Medium	High	HIGH	sow-data-migration-risk-profiler	Exigir volumetria/qualidade de dados e workstream de LGPD antes do Build	Solution Architect / Legal	BEFORE KICKOFF
R-017	Contingência financeira zero em projeto de setor público, multi-integração, com prazo regulatório fixo	Financial	Medium	High	HIGH	sow-financial-health-analyzer	Incluir percentual explícito de contingência (20–25%)	Delivery Manager / Financeiro	BEFORE SIGNATURE
R-018	Processo de Change Order / Pedido de Alteração referenciado repetidamente, mas nunca formalizado (sem threshold, prazo ou precificação)	Governance/Financial	Medium	Medium	HIGH	sow-scope-gap-analyzer, sow-financial-health-analyzer, sow-governance-gap-detector, sow-completeness-scorecard	Definir threshold, autoridade de aprovação e tabela de preços	Legal / Project Manager	BEFORE KICKOFF
R-019	Nenhum Product Owner de negócio nomeado; SMEs sem percentual de alocação comprometido	Client Readiness	Medium	Medium	HIGH	sow-client-readiness-assessor	Nomear PO e SMEs com alocação mínima documentada	Cliente	BEFORE KICKOFF
R-020	Ausência de SLA de disponibilidade/performance do lado Salesforce ("alta disponibilidade" citada uma única vez)	Technical	Low	Medium	HIGH	sow-red-flag-detector	Incluir seção de NFRs com metas mensuráveis	Solution Architect	BEFORE KICKOFF
R-021	Hypercare/suporte pós-go-live não contratado para sistema financeiro/regulatório crítico	Scope/Operational	Medium	Medium	HIGH	sow-effort-realism-checker, sow-red-flag-detector	Negociar cobertura mínima de hypercare pós-go-live	Delivery Manager	BEFORE KICKOFF

Risk ID	Risk Description	Category	Probability	Impact	Severity	Source Subskill	Mitigation Strategy	Owner (Responsável)	Due
R-022	Evidência de entrega referencia "funcionamento do agente" – termo incompatível com o objeto contratado (resíduo de outro template)	Quality	Low	Low	MEDIUM	sow-scope-gap-analyzer	Corrigir a seção "Evidência e Comprovação de Entrega"	Project Manager	SPRINT 1
R-023	Termos de prazo de pagamento (net terms) delegados ao "Contrato" (Anexo F), não revisado nesta análise	Financial	Low	Low	MEDIUM	sow-financial-health-analyzer	Trazer termos de pagamento para dentro da OS ou anexar por referência verificável	Legal / Financeiro	SPRINT 1

Total Risks: 23 | CRITICAL : 13 | HIGH : 8 | MEDIUM : 2 | LOW : 0

Action Plan

All action items from all subskills, sorted by priority. Every CRITICAL item must have an owner and deadline.

CRITICAL – Must Resolve Before Signature

#	Action Item	Source	Owner (Responsável)	Deadline	Status
1	Submeter as cláusulas "Aceite via Dados Sintéticos" e "Mitigação de Demo Produtiva" (R-001, R-002) à área jurídica/compliance da DataPrev	sow-red-flag-detector, sow-scope-gap-analyzer	Legal / Solution Architect	Antes da assinatura	Open
2	Definir data-limite contratual para a API real do Novo PAT (R-003) e resolver a contradição sobre quem é responsável por criá-la (R-004)	sow-integration-complexity-scorer, sow-assumption-extractor	Solution Architect / Legal	Antes da assinatura	Open
3	Exigir confirmação por escrito de que o gateway de pagamento/custódia está definido e contratado (R-005)	sow-assumption-extractor, sow-risk-profiler	Legal / Delivery Manager	Antes da assinatura	Open
4	Negociar SLA/prazo máximo para a "Aprovação GOVBR", com data de corte que dispare replanejamento (R-006)	sow-risk-profiler, sow-client-readiness-assessor	Delivery Manager	Antes da assinatura	Open
5	Anexar plano de mitigação formal e datado para o marco de 15/nov/2026 (R-007) e amarrar o kickoff a condição que garanta término antes do marco (R-008)	sow-assumption-extractor, sow-risk-profiler, sow-completeness-scorecard	Delivery Manager / Solution Architect	Antes da assinatura	Open
6	Reconciliar o inventário de integrações (CTPS Digital, eSocial, INIS PJ) entre o escopo e o perfil MuleSoft Technical Architect (R-009)	sow-integration-complexity-scorer, sow-effort-realism-checker	Solution Architect	Antes da assinatura	Open
7	Redefinir critérios de aceite mensuráveis e testáveis para cada uma das 9 macro entregas, com sign-off formal (R-010)	sow-acceptance-criteria-validator, sow-completeness-scorecard	Solution Architect / Legal	Antes da assinatura	Open
8	Formalizar a governança executiva como cláusula contratual (RACI, sponsor nomeado, autoridade de decisão) (R-011)	sow-governance-gap-detector, sow-client-readiness-assessor	Delivery Manager / Cliente	Antes da assinatura	Open
9	Re-basear a estimativa de Mulesoft (700h) e o cronograma de 17 semanas frente aos benchmarks de complexidade real (R-013)	sow-effort-realism-checker	Solution Architect / Delivery Manager	Antes da assinatura	Open
10	Incluir percentual explícito de contingência financeira (20–25%) (R-017)	sow-financial-health-analyzer	Delivery Manager / Financeiro	Antes da assinatura	Open

HIGH – Resolve Before Kickoff

#	Action Item	Source	Owner (Responsável)	Deadline	Status
1	Estabelecer data-limite contratual para a entrega da documentação Swagger/OpenAPI do Novo PAT (R-012)	sow-client-readiness-assessor	Project Manager	Antes do kickoff	Open
2	Resolver a contradição de protocolo de autenticação gov.br (OpenID Connect vs. SAML 2.0) (R-014)	sow-assumption-extractor, sow-integration-complexity-scorer	Solution Architect	Antes do kickoff	Open
3	Criar matriz de SLA por dependência externa (Novo PAT, gov.br, gateway, Receita/SERPRO, MTE) (R-015)	sow-assumption-extractor, sow-risk-profiler	Project Manager	Antes do kickoff	Open
4	Exigir volumetria/qualidade de dados da carga inicial e adicionar workstream de LGPD dedicado à migração (R-016)	sow-data-migration-risk-profiler	Solution Architect / Legal	Antes do kickoff	Open
5	Formalizar o processo de Change Order (threshold, prazo, tabela de precificação) (R-018)	sow-governance-gap-detector, sow-financial-health-analyzer	Legal / Project Manager	Antes do kickoff	Open

#	Action Item	Source	Owner (Responsável)	Deadline	Status
6	Nomear Product Owner de negócio e SMEs com percentual de alocação comprometido (R-019)	sow-client-readiness-assessor	Cliente	Antes do kickoff	Open
7	Incluir seção de requisitos não funcionais com metas mensuráveis de disponibilidade/performance (R-020)	sow-red-flag-detector	Solution Architect	Antes do kickoff	Open
8	Negociar cobertura mínima de hypercare pós-go-live (R-021)	sow-effort-realism-checker, sow-red-flag-detector	Delivery Manager	Antes do kickoff	Open

MEDIUM – Address in Sprint 1–2

#	Action Item	Source	Owner (Responsável)	Deadline	Status
1	Corrigir a seção "Evidência e Comprovação de Entrega" removendo a referência a "funcionamento do agente" (R-022)	sow-scope-gap-analyzer	Project Manager	Sprint 1-2	Open
2	Trazar os termos de prazo de pagamento do "Contrato" (Anexo F) para dentro da OS ou anexar por referência verificável (R-023)	sow-financial-health-analyzer	Legal / Financeiro	Sprint 1-2	Open

LOW – Monitor / Best Practice

#	Action Item	Source	Owner (Responsável)	Deadline	Status
1	Monitorar o consumo real de horas de QA (meta 720h/14,4%) desde as primeiras sprints frente ao benchmark de complexidade regulatória	sow-effort-realism-checker	Project Manager	Contínuo	Open

Appendix

A. Methodology

Este relatório foi produzido pelo `sow-review-agent` do repositório de AI Skills and Agents alinhado à Metodologia de Serviços Profissionais Salesforce (SPSM). O agente orquestra 12 subskills especializadas, cada uma analisando uma dimensão distinta da SOW. Os achados foram consolidados e pontuados usando o modelo ponderado definido em `src/agents/sow/sow-review-agent/references/sow-health-scoring-model.md`.

Esta revisão é uma avaliação consultiva profissional, não um parecer jurídico. Recomenda-se engajar as equipes jurídica e de contratos da DataPrev e da SFDC para determinações vinculantes, especialmente sobre as cláusulas de Aceite via Dados Sintéticos (R-001) e Demo Produtiva (R-002).

B. Scoring Model Summary

Dimension	Subskill	Weight	Notes
Completeness	sow-completeness-scorecard	25%	Score direto: 55
Risk (inverted)	sow-risk-profiler	20%	Score = 100 - 100 (raw) = 0
Red Flags	sow-red-flag-detector	20%	Score direto: 0
Scope Quality	sow-scope-gap-analyzer	15%	Score direto: 41
Financial Health	sow-financial-health-analyzer	10%	Score direto: 54
Governance	sow-governance-gap-detector	10%	Score direto: 18

Nenhuma dimensão foi classificada como N/A nesta revisão; todas as 6 dimensões ponderadas se aplicam integralmente ao escopo desta SOW.

C. Reviewer Notes

- Fonte e extração:** o documento fonte é um arquivo `.docx` armazenado no Google Drive; a extração via Drive API não preservou a numeração de seção original. Por isso, todo achado neste relatório e nos 12 relatórios de dimensão cita **trecho literal** do texto-fonte (`projects/dataprev/reports/_source/sow-008-2026-source.md`) em vez de número de seção inventado.
- Redação de PII:** nome e e-mail do Gerente de Projetos do Cliente foram redigidos e substituídos pelo papel contratual ("Gerente de Projetos do Cliente"), seguindo a política de privacidade já aplicada no engajamento Serasa, em conformidade com o item bloqueante B-11 do checklist de pré-revisão do `sow-review-agent`.
- Regra de override de veredito:** conforme `sow-health-scoring-model.md` §6.2, a presença de 3+ achados **CRITICAL** já obrigaria, no mínimo, uma faixa de cautela intermediária do veredito; como o score calculado (27,1) já corresponde ao veredito mais severo do modelo (" **DO NOT SIGN** "), e há exposição financeira (R\$ 3,9M) e legal/regulatória (empresa pública federal, LGPD, Decreto 12.712/2025) associada a múltiplos achados **CRITICAL**, a regra de downgrade adicional não tem efeito prático – não existe veredito mais severo que " **DO NOT SIGN** ".

- **Escalação obrigatória:** o `sow-risk-profiler` sinalizou individualmente a regra de guardrail "3+ riscos **CRITICAL** exige revisão do Lead Architect e Jurídico antes de qualquer assinatura" – esta revisão FULL confirma e reforça essa exigência no nível consolidado (13 **CRITICAL** no registro de riscos).
- **Conversas de acompanhamento recomendadas:** (1) reunião de arquitetura para resolver as contradições técnicas (protocolo gov.br, posse da API do Novo PAT, inventário de integrações); (2) reunião jurídica/compliance dedicada às cláusulas de Aceite via Dados Sintéticos e Demo Produtiva; (3) reunião executiva DataPrev-SFDC para nomear sponsor, Product Owner e formalizar a governança antes de qualquer nova data de assinatura.

D. Document Version History

Version	Date	Reviewer	Change Summary
1.0	2026-08-13	Solution Architect / TA	Revisão FULL inicial (12 subskills) da SOW #008-2026