

DATA MULHERES

Base de Conhecimento do Projeto

Observatório Brasil de Igualdade de Gênero
Dataprev × Ministério das Mulheres × Salesforce / Tableau

Status	■ Discovery completo — ROM gerado — Proposta/OS em montagem
Versão do documento	1.0 — Gerado em 28/05/2026
Destinatário	Time de Delivery Salesforce PS LATAM
Canal Slack	#dataprev-datamulheres-dashes-mule

1. CONTEXTO ESTRATÉGICO

1.1 Visão Geral

O projeto DATA MULHERES tem como objetivo a criação de um painel público de Business Intelligence conectado à Plataforma DataMulheres, que integra o Observatório Brasil de Igualdade de Gênero. O painel será disponibilizado publicamente para consulta de indicadores sociais relacionados à igualdade de gênero no Brasil, com granularidade até o nível municipal.

1.2 Partes Envolvidas

Organização	Papel	Ponto de Contato
Dataprev (DTP)	Cliente contratante / Operador de dados	Adriana (ponto focal); Milena Micheli e Lidianne Costa (dados)
Ministério das Mulheres	Demandante final / Stakeholder político	Mostra (patrocinadora)
Salesforce PS LATAM	Delivery lead / Presales	Nelson (presales), Claudio Salas (delivery lead), Juliana Brites (PS ops), Luciano (PM candidato)
Salesforce Tableau	Account Executive / Licenciamento	Viviani Hupp (AE Tableau)
Parceiro PTB	Execução técnica Tableau (a definir)	Rejane (identificação do parceiro)

■ Restrição contratual — Cláusula 14 do contrato DTP: PM e Arquiteto Tableau devem obrigatoriamente ser recursos PTB (parceiro homologado pela Dataprev). Recursos PS internos podem atuar como PM e UX/UI Designer, mas precisam ser validados frente à cláusula.

2. ESCOPO TÉCNICO

2.1 Arquitetura da Solução

A solução adota Tableau Server On-Premise como plataforma de visualização, obedecendo ao requisito de soberania de dados da Dataprev — que impede a utilização de soluções cloud para armazenamento ou processamento de dados governamentais. A única fonte de dados é um banco PostgreSQL já populado pela DTP com aproximadamente 700 milhões de registros.

Componente	Detalhe	Decisão
Plataforma BI	Tableau Server On-Premise	Soberania de dados DTP — cloud fora do escopo
Fonte de dados	PostgreSQL (único)	~700M registros — conexão direta
ETL / Transformação	SEM ETL	Apenas camada de visualização
Acesso público	Guest Viewer via Tableau Server	Confirmado pela AE Viviani Hupp
Acessibilidade	WCAG 2.1 AA	Requisito legal — portal público gov
Exportação	CSV / XLSX / PDF	Requisito funcional confirmado
Georreferenciamento	Shapefiles públicos IBGE	Shapefiles DTP indisponíveis — alternativa validada
Performance	Live vs. Extract a definir	A ser decidido na Semana 1 do projeto

2.2 Estrutura do Painel

O painel será composto por 1 publicação principal com 8 abas temáticas e aproximadamente 35 visualizações individuais. Filtros globais aplicados a todas as abas: Ano, Região, UF, Município e Cor/Raça.

#	Aba Temática	Indicadores-Chave (referência)
1	Visão Geral	Painel consolidado de todos os domínios
2	Demografia	Composição populacional por gênero, faixa etária, raça
3	Autonomia Econômica	Renda, empregabilidade, liderança empresarial
4	Educação	Escolaridade, acesso, permanência escolar
5	Saúde	Mortalidade materna, acesso a serviços de saúde
6	Violência	Feminicídio, violência doméstica, denúncias
7	Poder e Decisão	Representatividade política e corporativa
8	Comunicação e Acesso	Acesso digital, mídia, conectividade

■ Os 35 indicadores estão PARCIALMENTE documentados pela DTP. Um workshop de alinhamento com o Ministério das Mulheres é necessário para consolidar fórmulas SQL e definições de cada indicador antes do início do desenvolvimento.

3. ESTIMATIVA ROM — 600 HORAS

3.1 Composição do Time (Modelo Híbrido PS + Parceiro)

Perfil	Horas	Fonte	Custo Est.	Observação
Project Manager	80h	PS Interno (Luciano)	—	Sujeito à cláusula 14
Tableau Architect	120h	Parceiro PTB	~\$9.600 (\$80/h)	Obrigatório ser PTB
Tableau Developer 1	160h	Parceiro PTB	~\$7.200 (\$45/h)	Obrigatório ser PTB
Tableau Developer 2	160h	Parceiro PTB	~\$7.200 (\$45/h)	Obrigatório ser PTB
UX/UI Designer	80h	PS Interno	—	Sujeito à cláusula 14
TOTAL	600h	—	~\$24.000 (custo parceiro)	

3.2 Timeline de Entrega

Marco	Detalhe
Início	3–4 semanas após OS assinada + infra Tableau Server provisionada
Entrega parcial	Junho/2026 — aceita pela Adriana como estratégia de valor antecipado
Ciclo de desenvolvimento	4 sprints semanais
Entrega final	A definir após OS assinada e infra confirmada

4. RISCOS E DEPENDÊNCIAS CRÍTICAS

ID	Risco	Severidade	Mitigação / Status
R1	Infra Tableau Server sem previsão de provisão pela DTP (CAMINHO CRÍTICO — bloqueia início)	■ CRÍTICO	DTP enviará requisitos de máquina à Adriana. Sem infra, não há início.
R2	OS/assinatura até fim de maio/2026 sem garantia (Adriana não assina sozinha)	■ ALTO	Nelson e Claudio Salas devem escalar para patrocinador executivo DTP
R3	700M registros — decisão live vs. extract impacta performance e arquitetura	■ ALTO	Decidir na Semana 1 com Milena/Lidiane (dados DTP)
R4	Shapefiles georreferenciados indisponíveis	■ MÉDIO	Alternativa validada: shapefiles públicos IBGE. Pendente aceite formal da DTP
R5	~35 indicadores sem fórmula SQL definida	■ MÉDIO	Workshop com Ministério das Mulheres necessário antes do Sprint 1
R6	Cláusula 14 — restrição PTB para PM	■ MÉDIO	Rejane está mapeando parceiros PTB disponíveis para junho/2026

5. PRÓXIMOS PASSOS E RESPONSÁVEIS

Ação	Responsável	Prazo / Status
Montar proposta/OS e validar com Claudio + Milena	Juliana	Esta semana — URGENTE

Ação	Responsável	Prazo / Status
Criar oportunidade PS + DSR no sistema	Juliana Brites	Esta semana
Identificar parceiro PTB disponível para junho	Rejane	Esta semana
Enviar requisitos de máquina Tableau Server à Dataprev	Adriana	Esta semana
Confirmar aceite de shapefiles IBGE pela DTP	Nelson / Adriana	A confirmar
Agendar workshop de indicadores com Ministério das Mulheres	Claudio Sales / Adriana	Pós-OS assinada
Definir live vs. extract com Milena/Lidiane (DTP) e Tatiana Architect (PTB)	Tatiana	Semana 1 do projeto
Provisionar infra Tableau Server On-Premise	Dataprev (Adriana)	CAMINHO CRÍTICO

6. PREMISSAS E EXCLUSÕES DE ESCOPO

6.1 Premissas

- PostgreSQL da DTP está populado e acessível ao time de desenvolvimento.
- Dataprev provisiona infra Tableau Server On-Premise conforme especificações técnicas enviadas pela Vivi.
- PO da Dataprev (Adriana) centraliza backlog e alinhamento com Ministério das Mulheres.
- Indicadores e fórmulas SQL serão formalizados em workshop antes do Sprint 1.
- Shapefiles IBGE são aceitos como substitutos para georreferenciamento.
- PM e Arquiteto Tableau serão recursos PTB (cláusula 14 do contrato DTP).

6.2 Fora do Escopo (V1)

- ETL, transformação ou movimentação de dados — responsabilidade exclusiva da DTP.
- Desenvolvimento ou manutenção do banco PostgreSQL.
- Integração com outras fontes além do PostgreSQL DTP.
- Migração ou saneamento de dados históricos.
- Desenvolvimento de APIs externas ou sistemas de autenticação (além de Guest Viewer).
- Treinamento de usuários finais do Ministério das Mulheres (fora do SOW atual).
- Segmentos ou painéis adicionais além das 8 abas do V1.

7. GLOSSÁRIO E REFERÊNCIAS

Termo	Definição
DataMulheres	Plataforma digital do Ministério das Mulheres para dados de igualdade de gênero
DTP / Dataprev	Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência — operadora de dados e cliente contratante
Guest Viewer	Modalidade de acesso Tableau que permite visualização pública sem login individual
Tableau Server Core	Licenciamento Tableau por núcleo de servidor — viabiliza Guest Viewer público
PTB	Parceiro homologado pela Dataprev — obrigatório para perfis técnicos (cláusula 14)

Termo	Definição
WCAG 2.1 AA	Web Content Accessibility Guidelines — padrão de acessibilidade exigido para portais públicos gov
ROM	Rough Order of Magnitude — estimativa de alto nível de horas e custos do projeto
OS	Ordem de Serviço — instrumento contratual para formalização do engajamento na DTP
Sprint	Ciclo semanal de desenvolvimento ágil — 4 sprints previstos no projeto
Live / Extract	Modalidades de conexão Tableau: Live = consulta direta em tempo real; Extract = snapshot otimizado
Shapefile IBGE	Arquivo geoespacial público do IBGE para georreferenciamento de mapas por UF/Município

Documento gerado em 28/05/2026 | Salesforce Professional Services LATAM | Uso restrito ao time de delivery — não compartilhar externamente sem aprovação de Nelson (presales) e Claudio Salas (delivery lead).